

### План перехода на ФГОС НОО ОВЗ

№ п/п	Мероприятие	Содержание работ	Срок проведения	Ответственные
<b>1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ</b>				
1.1.	Разработка или корректировка локальных актов школы	Положение об инклюзивном образовании детей с ОВЗ и детей инвалидов; Положение об организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья на дому; Положение о классах инклюзивного (включенного) обучения	До 31 августа 2016	Администрация школы
1.2.	Разработка должностных инструкций	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ должностных инструкций работников школы	До 31 августа 2016	Директор школы
1.3.	Издание приказов	Об утверждении плана перехода на ФГОС НОО в 2016-2017 учебном году О создании рабочей группы по введению ФГОС. Положение о рабочей группе по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ. Приказ «Об организации введения ФГОС обучающихся с ОВЗ». О разработке АООП; Об утверждении АООП; О внесении изменений в должностные инструкции заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС; О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; Об утверждении плана-графика повышения квалификации, план-график. Информационная справка с	До 31 августа 2016	Директор школы



		указанием доли учителей начальных классов, прошедших повышение квалификации по вопросам введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ.		
<b>2. Организационно-методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ</b>				
2.1.	Работа с документацией	Разработка, реализация и анализ: плана перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, плана повышения квалификации, методической работы, организации внутришкольного контроля, разработка АООП, ИУП	В течение 2016 года	Администрация школы. Рабочая группа по введению ФГОС НОО ОВЗ
2.2.	Методическое сопровождение введения ФГОС ОВЗ	Создание системы работы, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ Организация семинаров, круглых столов по вопросам введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ Консультации по вопросам введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	В течение 2016 года	Администрация школы. Рабочая группа по введению ФГОС НОО ОВЗ
2.3.	Координация деятельности по введению и реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ	Разработка плана и осуществление школьного контроля над реализацией АООП Вынесение вопросов по подготовке к введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ: педсовет, совещание при директоре, заседание кафедры учителей начальных классов.	В течение 2016 года	Администрация школы
<b>3. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ОВЗ</b>				
3.1	Выявление материально-технических условий школы при переходе на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Требования к организации рабочего места обучающегося с ОВЗ (возможность <u>постоянно</u> находиться в зоне внимания педагога);	в течение года	Администрация школы
3.2.	Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ	Организация работы по формированию заявок на учебную и учебно-методическую литературу	в течение года	Администрация школы, отв за библиотечный фонд



#### 4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ

4.1.	Создание рабочей группы	Укомплектование необходимыми специалистами для реализации АООП	Июнь – август 2016	Директор школы
4.2.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОО и внесение изменений в план курсовой подготовки ОО	Разработка и утверждение плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам введения и реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ Реализация плана повышения квалификации руководителей и педагогических работников по вопросам реализации и введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ	В течение 2016 года	Заместитель директора по УВР
4.3.	Участие руководителей и педагогических работников в семинарах и мастер-классах по распространению опыта введения и реализации ФГОС ОВЗ	Направление руководителей и педагогических работников на семинары и мастер-классы по распространению опыта введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ на разных уровнях	В течение 2016 года	Заместитель директора по УВР

#### 5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ

5.1.	Работа с документацией	Разработка локальных актов школы, регламентирующих установление заработной платы работников школы, в том числе стимулирующих надбавок и доплат; привлечение в порядке, установленном законодательством РФ, дополнительных финансовых средств.	До 31 августа 2016	Администрация школы
5.2.	Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ в школе	Организация работы по формированию заявок на специальную учебную и учебно-методическую литературу Соблюдение норм Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации	в течение года  В течение 2016 года	Администрация школы, ответственный за библиотечный фонд



		<p>по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»</p> <p>Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками</p> <p>Определение объема финансовых затрат на переход на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ в рамках бюджетного планирования</p> <p>Привлечение для финансирования деятельности дополнительных средств из внебюджетных источников</p>		<p>Приложение 1 к приказу 2016 г. № 62</p>
--	--	---	--	--

**6. Информационное обеспечение введения ФГОС с ОВЗ**

6.1.	<p>Информационное сопровождение в ходе введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ</p>	<p>Создание в школе информационно-образовательной среды в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ</p> <p>Ведение разделов по вопросам реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ на сайте школы</p> <p>Формирование у педагогов, родителей и обучающихся, толерантного отношения к детям с ОВЗ, популяризация идей интеграции и инклюзии детей с ОВЗ</p>	<p>В течение 2016 года</p>	<p>Администрация школы, классные руководители</p>
------	---	---	----------------------------	---

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575881

Владелец Балабанова Наталья Михайловна

Действителен с 22.03.2021 по 22.03.2022