

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Орловская СОШ»

М.С.Кузенова



- создание нормативной документации введения ФГОС;
- создание организационной структуры введения ФГОС;
- создание кадрового обеспечения введения ФГОС;
- создание информационного обеспечения введения ФГОС;
- создание материально-технического обеспечения введения ФГОС.

**ПЛАН ПОЭТАПНОГО ПЕРЕХОДА**

**структурного подразделения «Детский сад» Муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения «Орловская средняя общеобразовательная  
школа» к реализации Федеральных государственных образовательных стандартов  
дошкольного образования**

## Введение

№	Направление	Мероприятие	Сроки	Ответственные
1.	Содержание программы	Разработка и утверждение плана		Директор
		<p>Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) дошкольного образования необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• создание нормативного обеспечения введения ФГОС;</li> <li>• создание организационного обеспечения введения ФГОС;</li> <li>• создание кадрового обеспечения введения ФГОС;</li> <li>• создание информационного обеспечения введения ФГОС;</li> <li>• создание материально-технического обеспечения введения ФГОС.</li> </ul>		
2.	Организационное обеспечение введения ФГОС ДО	Постоянно действующий комитет по изучению нормативно-правовых актов, регламентирующих развитие и реализацию ФГОС ДО	в течение 2014-2015	Маслова И.И.
		Ознакомление педагогов с Проектом ФГОС ДО	Декабрь 2013 г.	Маслова И.И.
		Создание рабочей группы по координации введения ФГОС ДО	Март 2014г.	Маслова И.И.
		Семинар «Методики и технологии введения ФГОС»	Август 2014г.	Заведующий
		Консультации «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС»	Сентябрь 2014г.	Воспитатель Черныш Н.Н.
		Проведение открытых занятий предметно-развивающей среды, созданных в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС	Август 2014г.	Заведующий
		Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в ДОУ	в течение года	Директор Заведующий

№	Направления	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1.	Создание нормативного обеспечения введения ФГОС ДО.	Разработка и утверждение плана поэтапного перехода ДООУ к реализации ФГОС ДО.	Январь 2014 г.	Директор, заведующий
		Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО.	в течение года	Директор, заведующий
		Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС.	в течение года	
		Приведение основной образовательной программы ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО.	Сентябрь 2014 г.	Заведующий Рабочая группа ДООУ
2.	Организационное обеспечение внедрения ФГОС ДО.	Постоянно действующий семинар по изучению нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО	В течение 2014-2015	Заведующий
		Ознакомление педагогов с Проектом ФГОС ДО.	Декабрь 2013 г.	Заведующий
		Создание рабочей группы по координации введения ФГОС ДО	Март 2014г.	Заведующий
		Семинар «Содержание и технология введения ФГОС»	Август 2014г.	Заведующий
		Консультация «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС»	Сентябрь 2014г.	Воспитатель Черенко И.И.
		Проведение анализа условий предметно-игровой среды, созданных в ДООУ в соответствии с требованиями ФГОС.	Август 2014г.	Заведующий
		Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в ДООУ.	в течение года	Директор, заведующий

		Проведение педагогического совета «Анализ готовности ДОУ к внедрению ФГОС»	Октябрь 2014г.	Заведующий
		Анализ результатов освоения ООП. Определение ее соответствия с требованиями ФГОС.	Май 2015г.	Заведующий
3.	Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО.	Ознакомление педагогов с планом поэтапного перехода на ФГОС ДОУ.	Март 2013 г.	Заведующий
		Внесение изменений в план-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников ДОУ в связи с введением ФГОС ДО.	в течение года	Заведующий
		Создание и корректировка плана научно-методических семинаров с ориентацией на проблемы введения ФГОС ДО.	ежеквартально	Заведующий
4.	Информационное обеспечение введения ФГОС ДО.	Общее родительское собрание для родителей воспитанников «Содержание ФГОС. Требования Стандарта»	Май 2014г.	Заведующий
		Информирование родительской общественности о подготовке к введению ФГОС и результаты внедрения через сайт, информационные стенды и др.	в течение года	Воспитатели
		Размещение на официальном сайте материалов, связанных с внедрением ФГОС ДО.	в течение года	Заведующий
		Открытые просмотры, взаимопосещения педагогами НОД, режимных моментов и др.	В течение года	Заведующий
5.	Создание материально-технического обеспечения ФГОС ДО.	Оснащение предметно-развивающей среды ДОУ с учётом требований ФГОС ДО.	до 2016 г.	Заведующий

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575881

Владелец Балабанова Наталья Михайловна

Действителен с 22.03.2021 по 22.03.2022